

Ogłoszenie nr 540263321-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 612206-N-2019

Data: 13/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27815500000000,
ul. ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3752202, e-mail
biblioteka@rajska.info, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://www.rajska.info>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia 2020-10-30

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia 2021-02-28

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (budowlanej i wykonawczej), uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do całej dokumentacji, uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenie MWKZ na wykonanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, oraz

uzyskania prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac projektowych niezwłocznie po zawarciu umowy. Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego do 45 dni od dnia podpisania umowy, złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie - 5 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia MWKZ – zgodnie z trybem administracyjnym, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – 5 dni roboczych od uzyskania prawomocnego pozwolenia MWKZ, uzyskanie pozwolenia na budowę - zgodnie z trybem administracyjnym. Wykonawca do 5 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania i zakończenia wszystkich robót w poszczególnych Etapach. Wykonanie całkowite zadania w zakresie Etapu I nastąpi: z chwilą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia w uzgodnionych terminach oraz w odpowiednich instytucjach wniosków dot. pozwoleń, o których mowa powyżej. Etap II - wymiana okien zewnętrznych zespolonych od str. północnej i piwnicznych - 503,99 m² - 145 szt. + 11 szt. piwnica, wymiana drzwi zewnętrznych metalowych na nowe drewniane - 2,43 m², wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych na nowe - 12,34 m² od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 30 października 2020 r. Etap III - wymiana okien zewnętrznych skrzynkowych frontowych i bocznych - 586,66 m², 109 szt., wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe - 32,12 m², - od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 30 października 2020 r. Etap IV -, kompleksowa modernizacja systemu grzewczego: wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zastosowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacyjnych z uwzględnieniem naprawy kanałów c.o., wykonanie opomiarowania instalacji chłodzących za pomocą liczników - 2 szt. - od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 30 października 2020 r.

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (budowlanej i wykonawczej), uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do całej dokumentacji, uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenie MWKZ na wykonanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, oraz uzyskania prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac projektowych niezwłocznie po zawarciu umowy. Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego do 45 dni od dnia podpisania umowy, złożenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie - 5 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia MWKZ – zgodnie z trybem administracyjnym, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – 5

dni roboczych od uzyskania prawomocnego pozwolenia MWKZ, uzyskanie pozwolenia na budowę - zgodnie z trybem administracyjnym. Wykonawca do 5 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania i zakończenia wszystkich robót w poszczególnych Etapach. Wykonanie całkowite zadania w zakresie Etapu I nastąpi: z chwilą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia w uzgodnionych terminach oraz w odpowiednich instytucjach wniosków dot. pozwoleń, o których mowa powyżej. Etap II - wymiana okien zewnętrznych zespolonych od str. północnej i piwnicznych - 503,99 m² - 145 szt. + 11 szt. piwnica, wymiana drzwi zewnętrznych metalowych na nowe drewniane - 2,43 m², wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych na nowe - 12,34 m² od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 28 lutego 2021 r. Etap III - wymiana okien zewnętrznych skrzynkowych frontowych i bocznych - 586,66 m², 109 szt., wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe - 32,12 m², - od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 28 lutego 2021 r. Etap IV -, kompleksowa modernizacja systemu grzewczego: wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zastosowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacyjnych z uwzględnieniem naprawy kanałów c.o., wykonanie opomiarowania instalacji chłodzących za pomocą liczników - 2 szt. - od czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do 30 listopada 2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-06, godzina: 11:30

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-10, godzina: 11:30

dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie
Jerzy Wpniakiewicz

